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CONTIGO Vl'v/E O» ESPERANZA

del Bicentenarío de la Erección del Estado Libre y Soberano de México

Tequixquiac Estado de México a 05 de julio 2024

NO. DE OFICIO: T.M./124/07/2024

ASUNTO: REPORTE SIAVAMEN.

LIC. PAULINA MORENO GARCIA

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE MÉXICO.

PRESENTE

Por medio del presente le envió un saludo y en cumplimiento ai 240 del Código Financiero del
Estado de México y Municipios y los Lineamientos Generales de Operación del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal (FORTAMUN) y Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN), me permito remitirle de manera
impresa los Reportes de los Avances Físico-Financieros del Sistema de Avance Mensual Ramo 33
(SIAVAMEN), que comprende el mes de JUNIO del ejercicio fiscal 2024.

Sin más por el momento, quedo de usted y sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

LIC. EN C. CRtS
TESORERAJftUlitC

nicipal

ozco rc^as
TEQUÍXQUIAC.

© sfcs|*^#jc3'|F'NAN2AS

Hora;

rtECÍBIDO

1 O JUL 2m

Recibe;

C C P. ARCHIVO

Plaza Cuauhtémoc N' l. Col centro. Tequixquiac. Edo. de México C P. 55650



GOBIERNO OEL

ESTADO DE

MEXICO
MÉXICO»
' pr,'.:í: iW •■(■r.if

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $ 36,288,064.11 REINTEGRO: S 0-00 INTERESES: S 0.01

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Finacieros

(Cifras en Pesos)
MUNICtPIO: 096 TEQUIXQUIAC / FORTAMUN

Año de Ejercicio 2024.
Reporte de Ejercido Acumulado

Datos de le y/O Aca^ Fec. Irs. Prt). -0C, Ter. Pro Inversión Apireada Invereidn Ejercida Metas Totales Beneficiarios Avances

Control 1 Sector | Programa | SubPro^ama IndSO MnJLAcaHded , Mod- ^ec. Fec ínl Real Fec Ter Real Total R, del Fondo Intereses B. Total R, (>ei Fondo Intereses B. U. Medida Aprobada Aprob Real U. Medida Cantidad ü. Personas Fis. Fin,

69230/
0001

06

ADM
SF
SANEAMIENT

0
FIN/ANCIERO

R

OBLIGACION
ES
FINANCIERA
S

133 ENERGIA
ELECTRICA

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
Y ALUMBRADO PUBLICO /
TEQUIXQUIAC

ADMINIST
RACION

2024-03-07 2024-12-31 6496,963.00 6.498.963.00 0,00 2.457.630.00 2,457.830.00 0,00 81 PAGO 1.00 4

MUNICIPI
0

1 35,000 37 37,82

69236/
0002

08
/LOM

SF
SANEAMIENT

0
FINANCIERO

R
OBLIGACION
ES
FINANCIERA
S

132 CAEM SUBSIDIO A OPERAGUA POR
CONCEPTO DE DERECHOS Y
APROVECHAMIENTO A LA
C/\EM Y/O CNA (AGUA EN
BLOQUE. CLORACION, AGU/VS
NAaON/U.ES Y/OAGUAS
RESIDUALES) / TEQUIXQUIAC

ADMINIST
RACION

2024-03-07 2024-12-31 8,264,977.55 8,264,977.55 0,00 3,597,217.62 3,597,217.82 0.00 81 PAGO 1.00 4

MUNICIPI
O

1 35.000 43 43.52

69237/
0003

09
GOB

SP
SECURIDAO
PUBUCA

P NOMINA 128 NOMINA
SEGURIDAD
PUBLICA
(PERSONAL
OPERATIVO)

PAGO DE NOMINA DEL
PERSONAL OPERATIVO DE
SEGURIDAD PUBLICA/
TEQUIXQUIAC

ADMINIST
RACION

2024-03-07 2024-12-31 10,761,086.47 10,761,086.47 0.00 4,573.510.04 4,573,510.04 0.00 80
ELEMEN
TO

1.00 4
MUNICIPI
O

1 60 40 42.50

69266/
0004

09
OOB

SP
SEGURIDAD
PUBLICA

OMANTENIMI
ENTO

126
REPARACION
Y MANTENIMI
ENTO OE

VEHICULOS

SUMINISTRO OE COMBUSTIBLE
PARA LAS UNIDADES

OPERATIVAS DE SEGURIDAD
PUBUCA / TEQUtXOUlAC

ADMINIST
RACION

2024-03-07 2024-12-31 2,340,000.00 2,340,000.00 0.00 1,189,783,75 1,189,783.75 0.00 34
VEHICUL
0

1.00 4

MUNIQPI
O

19 35,000 49 50.64

69268/
0005

09
GOB

SP
SEGURIDAD
PUBLICA

OMANTENIMI

ENTO
128
REPARACION

Y MANTENIMI
ENTO DE
VEHICULOS

MANTENIMIENTO VEHICULAR
DE LAS UNIDADES
OPERATIVAS DE SEGURIDAD
PUBLICA/TEQUIXQUIAC

ADMINIST
RACION

2024-03-07 2024-12-31 460.000.00 460.000.00 0.00 89,126.97 69,126.97 0.00 34

VEHICUL
0

1.00 4
MUNICIR
0

19 35,000 13 14.40

69270/
0006

09
GOB

SP
SEGURIDAD
PUBLICA

P NOMINA 129 NOMINA
PROTECCION
CIVIL
(PERSONAL
OPERATIVO)

PA(30 DE NOMINA DEL
PERSONAL OPERATIVO DE
PROTECCION CIVIL/
TEQUIXQUIAC

ADMINIST
RACION

2024-03-07 2024-12-31 3,643,037.09 3,643.037.09 0.00 1,540,823.95 1,540,823.95 0.00 80
ELEMEN
TO

1.00 4

MUNICIPI
0

1 22 40 4229

69271/
0007

09
GOB

SP
SEGURIDAD
PUBUCA

O MANTENIMI
ENTO

126
REPARACION
Y M/LNTENIMI
ENTO DE
VEHICULOS

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
PARA UNIDADES OPERATIVAS
DE PROTECCION CIVIL /
TEQUIXQUIAC

/LDMINIST
RACION

2024-03-07 2024-12-31 1,660,000.00 1,660.000.00 0.00 715,240.64 715.240.84 0.00 34

VEHICUL
0

1.00 4

MUNICIPI
0

e 35,000 44 45.85

69272/
0008

09
GOB

SP
SEGURIDAD
PUBLICA

0 MANTENIMI
ENTO

126
REPARACION
Y MANTENIMI
ENTO DE
VEHICULOS

MANTENIMIENTO VEHICULAR
DE LAS UNIDADES
OPERATIVAS DE PROTECCION
CIVIL / TEQUIXQUIAC

ADMINIST
RACION

2024-034)7 2024-12-31 240,000.00 240,000.00 0.00 132,337.59 132.337,59 0.00 34
VEHICUL
O

1.00 4

MUNICIPI
O

8 35,000 53 55.14

69646/
0009

03ASH UR
URBANIZACIO
N

A CONSTRUC
CION

059 PAVIMENT
ACION
/ASFALTICA DE
CALLES

CONSTRUCCION DE
PAVIMENTACION CON
CONCRETO HIDRAULICO EN
AV. JUAREZ DESDE CALLE
HOMBRES ILUSTRES A AV,
MIGUEL HIDALGO/
TLAPANALOYA

ADMINIST
RACION

2024-064)1 2024-07-15 656,996,74 656,996,74 0.00 0.00 0,00 0.00 02
METROC
UADRAD
O

1.00 2
COLONIA

780 40 0 0.00

69647/
0010

03 ASH UR
URBANIZACIO
N

ACONSTRUC
CION

012
BANQUETAS

CONSTRUCCION DE
GUARNICIONES Y BANQUETAS
EN CALLE GUATEMALA DESDE
SAN LUIS POTOSI/
TLAPANALOYA

CONTRAT
0

2024-08-01 20244)8-30 160,163.26 160,183,26 0.00 0.00 0.00 0.00 65 KILOM
ETRO CU
ADRADO

137,20 2
COLONIA

1 30 0 O.OO

69848/
0011

03 ASH UR
URBANIZADO
N

A CONSTRUC
CION

059 PAVIMENT
ACION

ASFALTICA DE
CALLES

CONSTRUCCION DE
PAVIMENTACION EN CALLE
GU/LDAOUlVIR / S/\N JOSE

ADMINIST
RACION

20244)6-20 20244)B-03 616,420.00 616,420,00 0.00 146,564.48 146.564.48 0.00 02
METROC
UADRAD
O

720,89 2
COLONIA

1 60 23 23.78

69849/
0012

03 ASH DA DRENAJE
YALCANTARIL
LADO

A CONSTRUC
CION

156 REDES DE
DRENAJE
SANITARIO

CONSTRUCCION OE RED DE
DRENAJE SANITARIO EN CALLE
FRESNO Y 5TA CERRADA DE
FRESNO / LA HEREDAD

CONTRAT
0

20244)7-15 2024-09-12 1,066.400.00 1,066,400,00 0.00 0.00 0.00 0.00 01

METRO
LINEAL

361.15 2
COLONIA

1 90 0 O.OO

seCRITARiA DE FINANZAS COLORIN FIOI. COL LOMAS ALTAS
BJBSECREtARlA OE PlANEAClON Y PRESUPUESTO TOlUCA, ESTADO DE MEXICO

UNIDAD DE NORMATIVIDAO TEL: (01722) S2S04S2
UNIDAD DE SISTEMASE INFORMATICA TEL (01722) SZSOAS» Rnmit: AvinatMuF>lc«wlPi)n «• FMh*: 0SX)T/2024 1S:4S4A PSgM 1/2



GOBIERNO DEL

ESTADO DE

MÉXICO

EfíTADODE

MEXICO»
[I poder de. 'iervit!

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $ 36,288.0$4.11 REINTEGRO: $ 0.00 INTERESES: $0,01

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Finacieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 096 TEQUÍXQUIAC / FORTAMUN

Año de Ejercicio 2024.

Reporte de Ejercido Acumulado

Dalos de la Obie y/o Acci^ Fec. W. Pro. -BC. Ter. Pro Inverstón Robada Inversión Nereida Metes T(5tales Beneficiarios Avances

Control Sector ( Programa | SubProgrsma j inciso | Obra/Localidad 1 Mod Ejec. Fec ini Real Fec Ter Real Total R. del Fondo Intereses B. Total R. del Fondo Intereses B. U. Medida ¡ Aprobada ¡ /^rob Real U. Medida Cantidad U. Personas Rs. Fin.

TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 12 TOTAL 36.2S8,064.11 36.288.064.11 0.00 14.422.435.44 14,422.435.44 0.00 342

Compiementanos: O Dire :0

LIC. CRiaratijDROZCO

TESORERA MUNICIPAL

.-^Peneses garcía
PRÉSIDENTE MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL

MESIDEN CIA municipal
■wiiwiin — lOTi

<^1^J0
DIRECTOR DE OBF^

mnJBLICÁ^>

OBRASPUQUC^
—rj.,''- .NíMuío-" 10»» »"•

eoÑnc-í v.vr .-xw»*»**"* -

LC.XIM )ICET

NCHEZ^BNANHF

CO ^TRALO ICIPAL

contbalqría MumciPAi
""•"■•■•'«••'OCOWOTItuCIOWM lOti-Mao

noviouuc tiioee oi Htuco
eolmeo wvi c* ««»»«|

SeCRETAftU DE FINANZAS COlOftIN *101. COI. LOMAS ALTAS
BLIBSECRETAMA DE PLANEACiOn Y PRESUPUESTO TOlUCA. ESTADO DE UDUCO

UNIDAD DE NORUATIVIDAD TEL. (01722) SZSOtSZ
UMOAD DE SISTEMASE INFORMATICA TEL. (01722) S290MS Rwon*. A<annMunK«>MP<n d* Fk»». DS«T/2024 134«:44 PSglni tfí



GOBIERNO DEL

ESTADO DE

MEX CO

• ■■•-yo DE

MEXICO»
;lí i;c;!;c- Ce m'.'Hí!

TECHO FINANCIERO ASIGNADO S 21,532,494.00 REINTEGRO: S 0.00 INTERESES: S 0.01

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y FInacleros

(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 096TEQUIXQUIAC/FAISMUN

Año de Ejercicio 2024.
Reporte de Ejercido Acumulado

Datos de la Obra y/o Acción Fec. W. Pro. Fec. Ter. Pro Inversión /^>r^ada Inv^í^ Ejercida Metas T<»al^ Beneficianos Avances

Control 1 Sector | Progf»na | SubPrograma Indso Otrra/Uocafidad Mod. Ejec. Fec Ini Real Fec Ter Real Total R. del Fondo Intereses 6. T<«al R. del Fondo Intereses B. U. Medida Aprobada Aprob Real U. Medida Cantidad U. Personas Fis. Fin.

69950/
0001

25579

15AYS 14 DRENAJE Y
LETRINAS

ACONSTRUC
DON
DIRECTA

256 DRENAJE
SANITARIO

CONSTRUCCION DE RED DE
DRENAJE SANITARIO EN
PRIMER ANDADOR DE 19 DE
JULIO/SAN JOSE

CONTRAT

0
2024J)3-ia 2024-05-01 596,498.23 596,498.23 0.00 595.586.53 595.566.53 O.OT 01

METRO
LINEAL

197.35 2

COLONIA
1 60 99 99.65

69952/
0002
26789

17 (JRB UR
URBANIZACIO
N

A CONSTRUC
DON
COMPLEMEN
TARIOS

196 PAVIMENT
ACION

CONSTRUCCION DE
PAVIMENTACION CON
CONCRETO HIDRAULICO EN
AV. REVOLUCION/
TLAPANALOYA

AOMINIST
RACION

202404-15 2024-05-29 940,625.13 940,625.13 0.00 308.637.24 308.637,24 0,00 02
METRO C
UAORAO
0

1,200.00 2
COLONIA

1 250 32 32,81

69653/
0003

26609

17URB UR
URBANIZACIO
N

ACONSTRUC
DON
COMPLEMEN
TARIOS

186
GUARNICIONE
SY
BANQUETAS

CONSTRUCCION DE
GUARNICIONES Y BANQUETAS
EN AV. REVOLUCION /
TLAPANALOYA

CONTRAT
0

2024-03-19 2024-05-01 398.636.24 398.63624 O.OC 397.069.60 397.069.60 0,00 02

METRO C
UADRAD
0

310.00 2

COLONIA
1 98 99.60

70015/
0006

32543

17 URB UR
URBANIZACIO
N

ACONSTRUC
DON
COMPLEMEN
TARIOS

166
GUARNICIONE
SY
BANQUETAS

CONSTRUCCION DE
GUARNICIONES Y BANQUETAS
EN CALLE IGNACION
ZARAGOZA / TEQUIXQUIAC

CONTRAT
0

2024-04-12 2024-06-11 342.069.14 342.069.14 0.00 311.346.16 311.348.16 0.00 es KILOM
ETRO CU
ADRADO

230.06 2
COLONIA

1 80 91 91.01

71319/
0011

72170

17 URB UR
URB/WIZACIO
N

A CONSTRUC
DON
COMPLEMEN
TARIOS

196 PAVIMENT
ACION

CONSTRUCCION DE
PAVIMENTACION CON
CONCRETO HIDRAULICO
CERRADA CJON DE LOS
CEDROS/EL REFUGIO

ADMINIST
RACION

2024-05-02 2024-06-02 368.115.06 368.115.08 O.W 102,597.20 102,597.20 0.00 02
METROC
UAORAO
0

494.45 2
COLONIA

1 60 27 27.87

71430/
0012
32965

17URB UR
URBANIZADO
N

ACONSTRUC
DON
COMFIEMEN
TARIOS

196 PAVIMENT
ACION

CONSTRUCCION DÉ
PAVIMENTACION CON
CONCRETO HIDRAULICO EN
CAUE IGNACIO ZARAGOZA /
TEQUIXQUIAC

ADMINIST
RACION

2024-05-15 2024-06-28 567,922.50 567.922,50 0,00 269.927.48 269.927.48 0,00 02
METROC
UAORAO
0

757.23 2
COLONIA

1 80 47 47.53

71432/
0013

64501

1SAYS 14 DRENAJE Y
LETRINAS

A CONSTRUC
DON
DRECTA

256 DRENAJE
SANITARIO

CONSTRUCCION DE RED DE
DRENAJE SANITARIO EN CALLE
IGNACIO ZARAGOZA/
TEOUIXOUIAC

CONTRAT
O

2024-05-06 2024-06-19 945.342.99 945,342.99 0.00 936.309.53 936.309.53 0.00 01
METRO
LINEAL

175.65 2
COLONIA

1 80 99 99.04

71461/
0014

66652

15AYS 14 DRENAJE Y

LETRINAS
A CONSTRUC
DON
DIRECTA

256 DRENAJE
SANITARIO

CONSTRUCCION DE RED DE
DRENAJE S/VNITARIO EN CALLE
FUTBOLISTAS / S/\N MATEO

CONTRAT
0

2024-05-06 2024-06-04 602.036.15 602.036.15 0.00 465.839.60 485.839.60 0.00 01
METRO
LINEAL

200.00 3
POBLAD

0

1 160 80 80.70

71467/
0015

66689

17 URB UR
URBANIZADO
N

A CONSTRUC
DON
COMPLEMEN
TARIOS

196 PAVIMENT
ACION

CONSTRUCCION DE
GUARNICIONES Y BANQUETAS
EN CALLE BASQUETBOLISTA/
SAN MATEO

CONTRAT
0

2024-05-06 2024-06-04 296.200.02 298.200.02 0.00 256.062.95 256.062.95 0.00 02
METROC
UADRAD
0

241.90 2
COLO/IA

1 80 85 85.87

71472/
0016

66765

1SAYS 14 DRENAJE Y
LETRINAS

ACONSTRUC
DON
DRECTA

256 DRENAJE
SANITARIO

CONSTRUCCION DE RED DE
DRENAJE SANITARIO EN
CERRADA RICARDO FLORES
MAGON / COL. EJID/y. /ADOLFO
LOPEZ MATEOS

CONTRAT
0

2024-05-06 2024436-04 379.676.94 379.876.94 0.00 379,510.79 379,510.79 0.00 01
METRO
LINEAL

175.00 2
COLONIA

1 60 99 99.90

71475/
0017
70695

17URB UR
URBANIZADO
N

A CONSTRUC
DON
COMPLEMEN
TARIOS

285 PAROUES
PUBLICOS YíO

PLAZAS

CONSTRUCCION DE CANCHAS
DEPORTIVAS EN PLAZA CIVICA
DE LA COLONIA EJIOAL
ADOLFO LOPEZ MATEOS / COL.
EJIDAL ADOLFO LOPEZ
MATEOS

CONTRAT
O

2024-06-03 2024-07-03 966.445.46 966.446.48 0.00 673.003.81 873.003,81 0.00 02
METROC
UADRAD
0

650.00 3
POBLAD
0

1 1J250 66 86.32

71483/
0019

77259

17 U(^ UR
URBANIZADO
N

A CONSTRUC
DON
COMPLEMEN
TARIOS

166
GUARNICIONE
SY
BANQUETAS

CONSTRUCCION DE
GUARNICIONES Y BANQUETAS
EN 1ER CERRADA DE
COZUMEL / EL REFUGIO

CONTRAT
O

20Z4-05-02 2024-06-01 294.749.98 294.749.96 0.00 0.00 0.00 0.00 02
METRO C
UADRAD
0

230.00 2
COLONIA

1 100 0 0.00

71469/
0020

77249

17 URB UR
URBANIZADO
N

A CONSTRUC
DON
COMPLEMEN
TARIOS

196 PAVIMENT
ACION

CONSTRUCCION DE
PAVIMENTACION CON
CONCRETO HIDRAULICO EN LA
AV. EMILIANO ZAPATA / COL.
EJIDAL ADOLFO LOPEZ
MATEOS

AOMINIST
RACION

2024-05-03 2024-06-03 1,200.000.00 1,200,000.00 0.00 339.306.57 339.306.57 0.00 02
METROC
UADRAD
0

465.00 2
COLONIA

1 360 26 28.26

72360/
0021

169721

17 URB UR
URBANIZADO
N

ACONSTRUC
DON

DIRECTA

011
ALUMBRADO
PUBLICO

CONSTRUCCION DE
ÉLECTRIFICCION EN CALLE
RIO COATZACOALCOS / SAN
JOSE

CONTRAT
O

2024-06-17 2024-07-17 819.521.37 819.521.37 0.00 0.00 0.00 0.00 01
METRO
LINEAL

500.00 2
COLONIA

1 150 0 0.00

UCRETaMA OE FINANZAS COLORINF10I. COL. LOMASALTAS
SLBSECRETARlA DE PlAMAClON Y PRESUPUESTO TOLUCA. ESTADO DE MEXICO

UNIDAD DE NORMATIVIOAO TEL. (01722) t2S0M2
UMDAO DE SISTEtAAS E INFORMATICA TEL. (01722) tZSOWt R*pont' AvancvUunidpiFM ót ftehé: 0SIOT/30Í4 13A6KX> Piglnt 1/3



GOBIERNO DEL

ESTADO DE

MEX CO

DI:

MEXICO»
;£i {locei (."c •,í:rvi¡'

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $ 21,532,484.00 REINTEGRO: $0.00 INTERESES: $0,01

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y FInacieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 096TEQÜ1XQÜIAC/FAISMUN

Año de Ejercicio 2024.
Reporte de Ejercido Acumulado

Datos de la ̂ ira y/O Acdi^ Fto. hii. Pro, -ec. T«. Pro Inversión Aprobada Invertíón Ejercida Metas Totalee Benefidaríos Avances

' Control Sector Programe SubPrograma Inciso ^xa/LocsIldad Mod, Ejec, Fec Ini Real Fec Ter Real Total R. del Fondo Intereses B. Tot^ R. del Fondo Intereses B. U. Medida Aprobada Aprob Real U. Medida Cantioad U. Personas FIs, Fin.

72362/

0022

167997

17 URB UR

URBANIZACIO

N

ACONSTRUC

CION

C(OMPLEMEN

TAfilOS

196 PAVIMENT

ACION

CONSTRUCCION DE

PAVIMENTACION CON

CONCRETO HIDRAULICO EN

CLLE BASQUETBOLISTA l SAN

MATEO

ADMINIST

RACION

2024J)6-19 2024-07-19 578.619.44 578,619.44 0.00 o.oo 0,00 0,00 02

METROC

UAORAD

0

715.00 2

COLONIA

1 80 O.OO

72369/

0023

8786S

17 URB UR

URBANIZACIO

N

ACONSTRUC

CION

COMPLEMEN

TARIOS

196 PAVIMENT

ACION

CONSTRUCCION DE

PAVIMENTACION CON

CONCRETO HIDRAULICO EN

CAUE RIO PANUCO / SAN

JOSE

CONTRAT

0

20244)5-20 2024-06.19 2,386.621.65 2.366,621.85 0.00 2.128.044.83 2,128,044.83 0.00 02

METRO C

UAORW)

0

1.925.00 2

COLONIA

1 215 89 89.92

72395/

0024

78248

17 URB UR

URBANIZACIO

N

ACONSTRUC

CION

COMPLEMEN

TARIOS

196 PAVIMENT

ACION

CONSTRUCCION DE

PAVIMENTACION CON

CONCRETO HIDRAULICO EN

1ER CERRADA DE COZUMEL /

EL REFUGIO

ADMINIST

RACI(3N

2024-05-22 2024-06-22 527,010,77 527,010,77 0.00 0.00 0,00 0.00 02

METROC

UAORAD

0

890.00 2

COLONIA

1 100 0.00

72409/

0C25

66705

15AYS 14 DRENAJE Y

LETRINAS

ACONSTRUC

CION

DIRECTA

256 DRENAJE

SANIT/UtIO

CONSTRUCCION OE RED DE

DRENAJ SANITARIO EN CALLE

COLOMBIA / TLAPANALOYA

CONTRAT

O

2C24-OS-06 2024-06-04 352,177,77 352,177,77 0.00 227,475.90 227,476,90 0.00 01

METRO

LINEAL

156.00 2

COLONIA

1 80 64 64.59

72413/

0026

76885

15AYS 14 DRENAJE Y

LETRINAS

A CONSTRUC

CION

DIRECTA

256 DRENAJE

SANITARIO

CONSTRUCCION OE RED DE

DRENAJE SANITARIO EN CALLE

CHOPOS/CABECERA

MUNICIPAL

CONTRAT

0

2024-06-03 2024-074)3 534,277.00 534,277.00 0.00 0.00 0,00 0.00 01

METRO

LINEAL

215.00 2

COLONIA

1 120 0 0.00

72422/

0027

79570

17 URB UR

URBANIZACIO

N

A CONSTRUC

CION

COMPLEMEN

TARIOS

186

GUARNICIONE

SY

BANQUETAS

CONSTRUCCION OE

GUARNICIONES Y BANQUETAS

EN CERRADA RICARDO

FLORES MAGON / COL, EJIDAL

ADOLFO LOPEZ MATEOS

ADMINIST

RACION

2024-06-03 2024-07-03 331,890.09 331.690.09 0.00 O.OO 0,00 0.00 02

METRO C

UADRAO

O

434.00 2

COLONIA

1 60 0 0.00

724211

0028

70357

OS EDU 15tNFRAESTR

UCTURA

BASICA DEL

SECTOR

EDUCATIVO

A CONSTRUC

CION

DIRECTA

312

PREPARATORl

AU

HOMOLOGO
COMEDOR

ESCOLAR

CONSTRUCCION DE COMEDOR

EN CBT DR.ALFONSO LEON OE

GARAY CCT.15ECT0044F /

MATEO

CONTRAT

0

2024-06-03 2024-10-01 2,450,000.00 2,450.000.00 0.00 0.00 0,00 o.oo 02

METROC

UADRAO

0

440.00 5

ALUMNO

1 580 0 0,00

72424/

(»29

171158

15AYS 14 DRENAJE Y

LETRINAS

A CONSTRUC

CION

DIRECTA

256 DRENAJE

SANITARIO

CONSTRUCCION DE RED DE

DRENAJE SANITARIO EN

CERRADA FELIPE ANGELES /

COL, EJIDAL ADOLFO LOPEZ

MATEOS

CONTRAT

O

20244)6-19 2024-074)4 319.421.37 319,421.37 0.00 0.00 0.00 0.00 01

METRO

LINEAL

100.00 2

COLONIA

1 75 0 0,00

TOTAL DE OBRAS POR FONDO • EJERQCtOi 22 TOTAL 18.202.07» 16,202,079.34 0.00 7.610.718.19 7.610.71B.1» 0.00 10»

Complementarios: 13 Dr
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